Fosses-la-Ville

Programme Stratégique Transversal 2019-2024

Évaluation de mi-législature



Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

RAPPORT D'ÉVALUATION
SUR LE PLAN STRATÉGIQUE TRANSVERSAL
ANNEE 2021

Photo de couverture : Utku PEKLI

INTRODUCTION / PRÉSENTATION

Le programme stratégique transversal a été incorporé dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation à l'article L-1123-27 et dans la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale à l'article 27 par les décrets du 19 juillet 2018.

Le PST signifie :

- Un programme : un ensemble d'actions que l'on planifie de faire, un ensemble de projets ou d'intentions d'actions. Il fédère les éventuels autres plans (PCS, PCDR, ORU, …) ;
- Une stratégie : détermine une vision d'avenir et le chemin pour y arriver ;
- Une transversalité : engage dans sa concrétisation, les différentes parties prenantes dont les mandataires politiques, les grades légaux, l'administration concernée.

Ce mode de gestion est la transposition, sur le plan local, des principes du new management public.

Le pouvoir local doit définir sa vision politique. Ensuite, il définit ses objectifs stratégiques. Chacun d'entre eux est décliné en objectifs opérationnels qui, à leur tour, sont déclinés en actions.

Cette arborescence simple doit être établie en toute cohérence sachant que certaines actions peuvent, de manière transversale, servir plusieurs objectifs opérationnels.

Dans le PST, il convient de distinguer le volet interne du volet externe.

- Le volet externe est centré sur les missions du pouvoir local et sur le développement de la cité.
- Le volet interne est centré sur l'administration et son fonctionnement. Celui-ci doit bien entendu servir le volet externe.

Enfin, le PST est soumis à évaluation.

Le présent document détaille l'évaluation menée entre mai et décembre 2021 par l'Administration communale, le CPAS et les mandataires du Collège communal et du Bureau permanent.

La première partie reprend la méthodologie de travail ainsi que l'état d'avancement global.

La deuxième partie est composée de l'évaluation de chaque étape.

La dernière détaille l'actualisation du PST pour la seconde partie de la législature.

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

1. PRÉSENTATION DU PST

1.1. Structure et périmètre du PST

Le PST de Fosses-la-Ville a été co-construit par la Ville et le CPAS. Il comporte un volet interne et un volet externe.

Le volet interne comprend :

- 1 objectif stratégique : optimiser l'efficience de l'administration
- 6 objectifs opérationnels
- 19 actions/projets

Le volet externe comprend :

- 2 objectifs stratégiques :
  - ✔ Améliorer le bien-être du citoyen
  - ✔ Dynamiser nos richesses
- 6 objectifs opérationnels
- 90 actions/projets

Le PST inclut les actions prévues dans les plans existants (PCS, PCDR, ORU). Toutes ne sont pas spécifiquement reprises.

A l'exception des missions régaliennes, la grande majorité des actions/projets de la Ville et du CPAS sont repris dans le PST. Il a malgré tout été noté que certaines actions ne s'y retrouvent pas :

- Soit, elles auraient pu être reprises sous un nouvel objectif opérationnel ;
- Soit, elles auraient pu être intégrées dans un objectif opérationnel existant (ex : O.O. tenir compte des besoins spécifiques pour chaque tranche d'âge – A.1.11.5. maintien d'un accueil extrascolaire de qualité sur chaque implantation scolaire)

1.2. Planning et élaboration

Le Comité de Direction, en date des 04 et 18/09/2018, a initié la démarche PST par une formation sur la gestion de projets. Celle-ci a notamment mené au souhait de consulter le personnel dans le cadre de ce nouveau programme.

Le 03/12/2018, le nouveau Conseil communal a été installé.

Entre le 19/12/2018 et 10/01/2019, le personnel a été consulté afin de recueillir des informations relatives à l'environnement de travail et aux valeurs qui sous-tendent nos institutions.

Le 06/02/2019, le Comité de Direction a pris connaissance des résultats de l'enquête et a proposé un planning et une méthodologie de travail. Les données relatives à l'état des lieux ont été fixées.

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

En date du 23/02/2019, le Collège communal et le Bureau permanent ont pris connaissance des résultats de l'enquête et fixé le planning de travail.

En date du 23/03/2019, le Collège communal et le Bureau permanent ont :

- Fixé la méthode de travail relative à la construction du PST.
- Approuvé les 5 valeurs sur lesquelles baser le PST : respect, convivialité, fierté, communication, efficience.
- Fixé les 3 objectifs stratégiques
- Fixé les objectifs opérationnels pour le volet externe.

Le 29/03/2019, le Comité de Direction a fixé les objectifs opérationnels pour le volet interne.

En date du 02/04/2019, une note de service conjointe vers le personnel a détaillé les avancées et remercié le personnel pour sa participation.

En avril et mai 2019 :

- Le personnel et les membres des Conseils Ville et CPAS ont été consultés individuellement par voie de questionnaire, suite à la fixation des objectifs stratégiques et opérationnels. Il leur était demandé de proposer des actions répondant à ces objectifs.
- Les Directrices générales ont analysé les résultats et la faisabilité des propositions.

Le 29/05/2019, le Collège communal et le Bureau permanent réunis ont :

- Pris connaissance des propositions d'actions et de l'analyse des Directrices générales
- Fixé les actions/projets.

Le PST a été approuvé par le Collège communal et le Bureau permanent en date du 26/06/2019.

Le 02/09/2019, les Conseils Ville-CPAS ont conjointement pris acte du PST.


1.3. Suivi

En octobre 2019, une présentation de l'outil Wilway (outil de suivi du PST fourni par Inforius) et du PST a été faite par les Directrices générales et par Inforius aux pilotes administratifs d'actions.

Entre novembre 2019 et avril 2021, aucun suivi particulier du PST n'a été effectué. La crise sanitaire explique en partie cette situation.

La plateforme Wilway n'a pas été implémentée régulièrement. Les actions/projets ont poursuivi leur réalisation en dehors de la méthode. Seule l'évocation ponctuelle du PST dans les décisions permet d'en suivre l'évolution.

Le 20/04/2021, un Comité de pilotage a été mis sur pied afin d'assurer le suivi de l'évaluation de mi-législature.



Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

2. ÉVALUATION DES RÉALISATIONS ET DE L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PST

2.1. Méthodologie de l'évaluation

Le Comité de pilotage, composé de membres du Comité de Direction, d'un membre du secrétariat général, du secrétariat des travaux et du chargé de communication communal, a dans un premier temps, tenté de relancer l'outil Wilway avec comme objectif une mise à jour de l'avancement des actions.

Très vite, l'ampleur de la tâche a submergé les agents. Le Comité de Direction a donc pris la décision de suspendre l'utilisation du logiciel afin de se concentrer sur l'essentiel de l'évaluation et d'en assurer la qualité, plutôt que la forme.

Un questionnaire a été envoyé dans chaque service afin de relever les tâches/ procédures/ actions/ projets qui participent à l'atteinte des objectifs du PST mais qui n'apparaissent pas dans celui-ci (annexe 1).

Un questionnaire par action a été envoyé à chaque pilote administratif afin d'évaluer l'état d'avancement de chaque action (annexe 2).

Les différents thèmes abordés dans le PST ont été rassemblés en 7 ateliers intitulés « les ateliers du PST ». Ceux-ci se sont déroulés entre le 03/09/2021 et le 22/10/2021. Ils ont rassemblé une dizaine d'agents par atelier. Tous ont été réalisés en présentiel.

Chaque atelier du PST a évoqué plusieurs points :

1. La compréhension du PST
2. La méthodologie employée pour élaborer puis transmettre le PST
3. L'état d'avancement des actions liées au thème
4. Les propositions d'ajustement, d'ajout, de suppression d'actions
5. Les perspectives souhaitées
6. Un focus sur la communication.

Un questionnaire a été soumis aux membres du Collège communal et du Bureau permanent (annexe 3).


En date du 25 novembre 2021, une journée au vert a rassemblé les membres du Comité de pilotage, du Comité de Direction, du Collège communal et du Bureau permanent (annexe 4).

Le Comité de pilotage, a rassemblé les données et réalisé le présent document.

Résultats évaluations des étapes :


Résultats

- Etapes réalisées / récurrentes : 22,3%
- Etapes en cours de réalisation sans problème : 28,9%
- Etapes en difficulté : 15,6%
- Etapes non entamées : 19,9%
- Etapes à abandonner : 13,3%



Raisons évoquées pour abandonner une action

1. Absence de besoin / de constat : 25%
2. Pas sous le contrôle de l'administration : 21,4%
3. Plus d'actualité : 14,3%
4. Manque de moyens (humains, financiers) : 14,3%
5. Charge d'entretien : 10,7%
6. Autres (inadéquation avec la réalité, manque de spécificité) : 15%




Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Raisons évoquées pour les actions n'ayant pas commencé ou en difficulté (par ordre d'importance)

1. Crise sanitaire : 34,2%
2. Pas encore d'actualité : 17,1%
3. Collaboration difficile : 13,2%
4. Manque/ problème de personnel : 9,2%
5. Autres priorités : 6,6%
6. Autres (manque de compétences, réorientation, problèmes techniques, manque de suivi, …) : 21%



Apports du PST

1. PST= guide, ligne de conduite, aide-mémoire, vue d'ensemble (formalisation du travail quotidien)
2. Aide à la consultation du personnel, de tous les mandataires
3. Aide à la communication interne, au partage des informations
4. Aide à la concertation (vendredis du PST)
5. Apport d'une méthode de travail

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Difficultés relevées et solutions pour l'avenir

Difficultés	Solutions
Gestion du PST	■ Maintien du COPIL ■ Désignation d'un pilote politique du PST participant au COPIL ■ Vérification de la répartition des charges scabinales ■ Copil en charge de la relance de Wilway, moyennant un coaching par Inforius ■ Maintien d'une journée d'évaluation annuelle COPIL-CODIR-Collège-BP ■ Mise en place d'un temps de coaching des pilotes lors de chaque vendredi du PST
Manque de communication interne (vers le personnel -nouveau mais également ancien-, entre personnel et politique, entre services, entre les 2 institutions)	■ Journée PST destinée exclusivement au personnel Ville-CPAS -> objectif : informer et faire adhérer ■ Participation d'un agent administratif du CPAS au COPIL maintenu ■ Inclure une info PST dans la newsletter ■ Créer un organigramme du personnel « interactif » partagé: description des missions du service lorsqu'on clique sur le nom ■ Réunions régulières entre pilotes administratifs et pilotes politiques sous le format « vendredi du PST »
Manque de consultation du personnel « expert »	■ Vendredis du PST : réunions régulières entre services partageant le même projet, la même thématique ■ Réunions de pilotage : pilote administratif/pilote politique (Ville et CPAS, si l'action est commune)
Manque d'informations	Réunions régulières entre pilotes administratifs et pilotes politiques sous le format « vendredi du PST »
Manque d'implication de certains agents et de certains mandataires	■ Journée PST destinée exclusivement au personnel Ville-CPAS -> objectif : informer et faire adhérer ■ Réunions régulières entre pilotes administratifs et pilotes politiques sous le format « vendredi du PST» ■ Désignation d'un seul pilote politique par action et par institution ■ Revoir les désignations des mandataires au regard des actions à mener
Confusion entre actions et étapes	Mise à jour du PST
Volet interne : modes de gestion distincts Ville-CPAS	Précision de l'institution visée par l'action
Absence de volet financier	■ Inclure la nouvelle DF dans le processus ■ Inclure un agent du service des finances dans les vendredis du PST ■ Création d'un lien direct entre le PST et le budget
Difficulté de suivi des actions du PCS réparties dans les divers objectifs	Le PCS devient un objectif opérationnel

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

ÉVALUATION 2019-2021

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Collège communal

Les attributions des membres du Collège communal, sont définies comme suit :

Gaëtan de Bilderling (UD)
BOURGMESTRE

- Officiel d'Etat-civil, Population, Police, Service Incendie, Personnel communal, Santé, Sécurité publique, Bien-être animal

Frédéric Moreau (UD)
ECHEVIN

- Travaux, PCDR, Cimetières, Agriculture, Environnement, Energie, Gestion des salles communales, Informatique

Laurie Spineux (UD)
ECHEVINE

- PCS, Logement, Habitat permanent, Personnes handicapées, Petite enfance, Extrascolaire, Associations caritatives, Communication

Bernard Meuter (UD)
ECHEVIN

- ALE, Emploi, Commerce, Affaires économiques, Opération de rénovation urbaine, Culture, Sports, Jeunesse, Tourisme

Etienne Drèze (UD)
ECHEVIN

- Finances, Enseignement, Affaires patriotiques, Cultes (Fabriques d'église, Collégiale, Laïcité)

Jean-François Favresse (UD)
ECHEVIN

- Urbanisme, Aménagement du territoire, Patrimoine, Politique des Seniors, Relations internationales (jumelages)

Bérangère Tahir-Bouffioux (UD)
PRÉSIDENTE DU CPAS

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Bureau permanent du CPAS

- Bérangère TAHIR-BOUFFIOUX, Présidente
- Pascal GUILIN, Conseiller CPAS
- Mélanie LISEN, Conseillère CPAS

Organigramme des pilotes PST du CPAS

Direction financière : Joël Lemmens

Présidence : Bérangère Bouffioux

Direction générale : Frédérique Goisse

Accueil
Mélanie Barbusca

Insertion socio-professionnelle (- 25 ans)
Bryan Fontaine

Service Senior - Personnes handicapées - Allocations de chauffage - Repas
Manuella Caruso

Secrétariat et comptabilité
Mélanie Charlier


Insertion socio-professionnelle (+ 25 ans)
Julien Pasture


Service Logement - Prime HP - Mébar
Sandra Enuset

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Organigramme des pilotes du PST de l'Administration communale





O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.1. Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction

A.1.1.1.
Réfection de voiries

Actualisation annuelle de la priorisation des lieux d'intervention

Priorisation selon les besoins et l'avis de la commission des travaux, sur base des échanges entre l'Echevin et les chefs des travaux, sauf l'an dernier à cause de la Covid-19. Les inondations ont changé la donne pour 2022.

R. Casimir

F. Moreau

Dédication d'au minimum 50% du montant annuel du pic à la réfection des voiries dont la part obligatoire au développement de la mobilité douce

Pas de problème (piste cyclable rue de la Belle-Motte, Try al Hutte, Giloterie)

R. Casimir

F. Moreau

Allocation annuelle de minimum 500.000€ À la réfection et à l'entretien des voiries non subsidiées

OK pour 2020 / 2021. Pour 2022 600.000€
au budget à cause des inondations.

R. Casimir

F. Moreau

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.1.
Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction

A.1.1.2.
Intégration systématique de la problématique des usagers faibles

Interpellation systématique du groupe TEC pour la mise en place de lignes vers les pôles d'attraction

Cette action n'est pas sous le contrôle de la Ville

M. Bortolin

G. de Bilderling

Maintien du service de taxi social (PCS)

M. Bortolin

L. Spineux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.1.
Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction

A.1.1.3.
Soutien à la mobilité autonome

Organisation de formations au permis de conduire théorique (PCS)

1 module PCS-CPAS /an

M. Bortolin

L. Spineux

Analyse de faisabilité de mise en place d'une auto-école sociale

A été repensé et une collaboration entre le CPAS et l'auto-école sociale de Charleroi permet d'organiser des cours théoriques et pratiques

X

B. Bouffioux

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.2.
Sécuriser les voiries de l'entité

A.1.2.1.
Sécurisation d'une zone scolaire annuellement

Priorisation

Les zones scolaires sur voiries communales ont été sécurisées

P. Lejeune

G. de Bilderling

Sécurisation de la zone 1

Sart Eustache en cours

P. Lejeune

G. de Bilderling

Sécurisation de la zone 2


Contacts avec l'ALE pour désigner un nouvel agent habilité pour Aisemont

P. Lejeune

G. de Bilderling

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.2.
Sécuriser les voiries de l'entité

A.1.2.2.
Sécurisation de carrefours à risques

Sécurisation du carrefour ALDI en collaboration avec le SPW

La RN 922 n'est pas sous notre contrôle: travaux effectués mais pas en accord avec nos besoins

R. Casimir, P-J Vandersmissen

G. de Bilderling

Aménagement de la sortie Espace Winson en collaboration avec le SPW

Aucune prise sur le planning ou le plan

R. Casimir, P-J Vandersmissen

G. de Bilderling

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.2.
Sécuriser les voiries de l'entité

A.1.2.3.
Aménagement de zones partagées

Aménagement d'une zone de voiries partagées au centre-ville

Zone temporaire OK, aménagement définitif prévu dans ORU

P-J Vandersmissen

B. Meuter

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.2. Sécuriser les voiries de l'entité

A.1.2.4. Sécurisation de zones à risques

Mise en place de radars préventifs

Achat d'un radar préventif

P. Lejeune

G. de Bilderling

Mise en place de radars répressifs

En cours

P. Lejeune

G. de Bilderling

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.3. Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville

A.1.3.1. Réalisation du parking de la Rosière (ORU)

Analyse des offres en cours

P-J Vandersmissen

B. Meuter

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.3. Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville

A.1.3.2. Aménagement de la partie avant de la place du Centenaire

Dossier refusé par la RW en l'état -> réunion avec le promoteur et modifications en cours

P-J Vandersmissen

B. Meuter

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.3.
Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville

A.1.3.3.
Aménagement de la place du Chapitre

L'aménagement provisoire, suite au chantier de la Collégiale a été réalisé et est efficace. Le dossier des 2 places est en cours d'analyse

P-J Vandersmissen

B. Meuter

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.4.
Mettre en place des actions de techno prévention

A.1.4.1.
Collaboration avec la zone de police et la zone de secours pour des actions ponctuelles

Organisation d'une «journée-sécurité» (police-pompier-GDP)

Covid

F. Tonneau

G. de Bilderling

Systématisation de visites préventives auprès des populations fragiles (aînés,…) CPAS

Covid

M. Caruso

M. Lisen

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.4. Mettre en place des actions de techno prévention	A.1.4.2. Organisation de formations à destination du personnel

Organisation de formations améliorant la sécurité des travailleurs

Formations réalisées avant la crise sanitaire (Krav maga, gestion de conflits,…)

M-A.Vandersmissen / F.Goisse

B. Meuter/ B. Bouffioux

Organisation de cours de secourisme et acquisition du matériel ad hoc (défibrillateur,…)

Covid

M-A.Vandersmissen / F.Goisse

B. Meuter/ B. Bouffioux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.4. Mettre en place des actions de techno prévention	A.1.4.3. Mise en place de Partenariats locaux de Prévention (PLP)

Analyse des quartiers prioritaires

Nouveau service

M. Letocart, A. Roussel

G. de Bilderling

Quartier 1

En cours, suite à une initiative citoyenne, à cadrer

M. Letocart, A. Roussel

G. de Bilderling

Quartier 2

Pas encore d'actualité

M. Letocart, A. Roussel

G. de Bilderling

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.4.
Mettre en place des actions de techno prévention

A.1.4.4.
Optimisation de la communication des plans catastrophes

Rappel des mesures de sécurité via les canaux de communication habituels

Efficacité de la publication FB et site internet

S. Canard

G. de Bilderling

Organisation des modes de communication entre disciplines PGUI

Covid et inondations, mais création d'une cellule de crise

S. Canard

G. de Bilderling

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.5.
Soutenir le maintien d'un service de secours de proximité et de qualité

A.1.5.1.
Maintien d'un poste de secours sur le territoire

Analyse de faisabilité

R. Casimir

G. de Bilderling

Réalisation

N'est pas sous le contrôle de l'administration

R. Casimir

G. de Bilderling

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.5.
Soutenir le maintien d'un service de secours de proximité et de qualité

A.1.5.2.
Mise à disposition des ressources nécessaires

Collaboration du service urbanisme

Convention de mise à disposition d'un terrain OK

B. Brans

G. de Bilderling

Collaboration de l'agent technique en chef

R. Casimir

G. de Bilderling

Mise à disposition d'un terrain communal pour la construction d'un poste avancé

B. Brans

G. de Bilderling

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.6.
Diminuer l'empreinte écologique de la commune

A.1.6.1.
Diminution de l'impact sur la nature

Mise en place d'actions de sensibilisation au compostage

Autres priorités

P. Lejeune

F. Moreau

Mise à disposition de terrains publics pour la création de vergers

L'entretien de ces parcelles est très compliqué fauchage impossible, récolte à gérer.

P. Lejeune

F. Moreau

Organisation d'une journée annuelle «tri des déchets»

Uniquement publication d' informations récurrentes dans le bulletin communal. Une spécification est nécessaire.

P. Lejeune / X

F. Moreau / P. Guilin

Développement des «ambassadeurs propreté»

Informations dans BC, de nombreux ambassadeurs en plus ces derniers mois.

P. Lejeune

F. Moreau

Création de sites de bulles à verres enterrées

OK pour Fosses, Le Roux, Vitrival, Aisemont


P. Lejeune

F. Moreau

[...]

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



Acquisition d'un aspirateur à déchets

OK

P. Lejeune

F. Moreau

Etude d'une alternative aux conteneurs individuels au centre-ville

Très peu de demandes qui émanent souvent de personnes de mauvaise volonté.

P. Lejeune

F. Moreau

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.6.
Diminuer l'empreinte écologique de la commune

A.1.6.2.
Mise en place de technologies moins énergivores pour répondre aux prescrits de Pollec 3

Mise à disposition des montants nécessaires au remplacement de l'éclairage public en LED (ORES)

Marché en cours. Planifications respectées depuis le début de l'opération qui sera également poursuivie en 2022.

R. Casimir

F. Moreau, B. Meuter

Sensibilisation des écoles et de l'administration aux économies d'énergie

Relance par une campagne interne (mails et affiches)

R. Casimir

F. Moreau, B. Meuter

Diminution des frais de fonctionnement de l'administration et des asbl paracommunales (marchés stocks)


Marchés stocks en cours, analyse systématique des articles de fonctionnement

R. Casimir

F. Moreau, B. Meuter

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.6. Diminuer l'empreinte écologique de la commune

A.1.6.3. Organisation de formations

Pérennisation de la formation BEP «produits d'entretien naturels»

Pérennisation de la formation BEP «produits d'entretien naturels»

B. Delais

B. Bouffioux

Pérennisation des formations «écowatchers» CPAS

Aucune formation initiée

B. Bouffioux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.6. Diminuer l'empreinte écologique de la commune

A.1.6.4. Soutien à la mise en réseau des intervenants

Développement de l'économie locale par la mise en place d'une plateforme virtuelle, via le marché du centre-ville 2 actions

Projet «Pop's» bloqué par Covid, L'application des commerces a été créée et rencontre un grand succès. L'action doit être scindée en deux (virtuel/marché)

P-J. Vandersmissen

B. Meuter

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.6.
Diminuer l'empreinte écologique de la commune

A.1.6.5.
Diminution de l'impact des animaux nuisibles

Organisation de campagnes de stérilisation de chats errants

OK mais la Croix bleue vient de mettre fin à la convention (manque de moyens)

R. Casimir

F. Moreau

Organisation de campagnes de dératisation

Contrat signé avec Animal Pest control

R. Casimir

F. Moreau

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.6.
Diminuer l'empreinte écologique de la commune

A.1.6.6.
Systématisation des SAC

Engagement d'un second GDP- constatateur


Engagement réalisé, inscription aux formations formalisée. Mais les GDP ne constatent pas les infractions environnementales

S. Canard

G. de Bilderling

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.7. Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'accès de tous aux loisirs sportifs et/ou culturels	A.1.7.1. Utilisation systématique des 120 heures d'aide technique de la Province (Ville et CPAS)

Difficultés Province suite financement zones de secours

S. Canard

B. Meuter

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.7. Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'accès de tous aux loisirs sportifs et/ou culturels	A.1.7.2. Communication sur les aides et subsides disponibles (CPAS)

Continuité du subventionnement art 27

Covid

X

M. Lisen

Soutien aux actions de théâtre-action

Covid et pas d'info sur le sujet

X

M. Lisen

Création de folders


Folder en cours de réalisation (sur tous les services et aides possibles)

J. Pasture

M. Lisen

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.8. Assurer des conditions optimales visant au bien-être des animaux	A.1.8.1. Information aux citoyens

Pas d'infos à transmettre

F. Tonneau

F. Moreau

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.8. Assurer des conditions optimales visant au bien-être des animaux	A.1.8.2. Création d'un service communal de référence

Création d'un service communal de référence

S. Canard

F. Moreau

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.9.
Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics

A.1.9.1.
Implantation de mobilier urbain

Identification et priorisation des espaces

Pas de systématisation, l'analyse se fait suivant les rencontres citoyennes, les besoins ou l'existence d'une fiche DR ou ORU.

P-J. Vandersmissen

F. Moreau, B. Meuter

Budgétisation annuelle d'acquisition et d'entretien des espaces publics créés

Budgétisation OK, planning en cours de réalisation

P-J. Vandersmissen

F. Moreau, B. Meuter

Installation d'une boîte à livres dans le parc Winson

Fausse bonne idée: problème d'entretien et de la surveillance

X

B. Bouffioux

Réalisation d'une boîte à livres par les étudiants «Eté solidaire 2020»

Besoin d'une collaboration active des citoyens pour entretien et surveillance

X

B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.9.
Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics

A.1.9.2.
Soutien aux initiatives et partenariats citoyens

Soutien à la participation citoyenne de l'espace public via «ça bouge dans ton village»

Réunions dans les villages OK, rencontre avec les jeunes et les adultes OK

L. Gillet

B. Meuter

Création d'interactions entre les bacs à légumes et la mise en place d'espaces de convivialité

Ce n'est pas une initiative citoyenne, l'intervention de la commune ou du CPAS n'est pas adéquate

X

M. Lisen

Soutien de l'opération «c'est ma ruralité»

Projet de SE réalisé mais difficulté de suivi, procédure claire à mettre en place

L. Gillet

B. Meuter

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.9.
Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics

A.1.9.3.
Création d'une implantation commerciale à caractère social

Analyse de faisabilité

Bâtiment acquis, faisabilité à l'étude

F. Goisse

B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.9.
Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics

A.1.9.4.
Mise en place de nouvelles infrastructures sportives, plaines de jeux et parcs (Conseil j. 22/01/2018)

Analyse de faisabilité

Pas judicieux, vu les difficultés financières : se concentrer sur la qualité des infrastructures existantes

L. Gillet

B. Meuter

Identification des lieux d'intervention

Pas judicieux, vu les difficultés financières : se concentrer sur la qualité des infrastructures existantes

L. Gillet

B. Meuter

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.10.
Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité

A.1.10.1.
Création d'un logement de transit pour les situations d'urgence

Le logement visé est trop petit

X

P. Guilin

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.10.
Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité

A.1.10.2.
Création d'un logement à loyer modéré dans la grange de la maison du CPAS à Vitrival

Rien n'a été entrepris en ce sens

F. Goisse

P. Guilin

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.10. Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité	A.1.10.3. Création d'une conciergerie pour l'Espace Winson

Identification de l'immeuble

L'espace conciergerie sur le site Winson a dû être réaffecté en espaces bureaux et archives. La possibilité d'une conciergerie proche du parc Winson est à l'étude par la Ville.

S. Canard / F. Goisse

L. Spineux / P. Guilin

Réalisation

Une fois le lieu identifié, à prendre en charge par la Ville

S. Canard / F. Goisse

L. Spineux / P. Guilin

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.10. Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité	A.1.10.4. Aménagement d'une résidence-services (PROJET)

Partenariat public-privé


Manque de moyens humains au service logement Ville

M. Bortolin / F. Goisse

L. Spineux / B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.10.
Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité

A.1.10.5.
Acquisition de nouveaux logements (PROJET)

Partenariats (AIS, Foyer namurois,…)

Manque de moyens pour acquérir mais le CPAS mène des partenariats pour augmenter le nombre de logements à caractère social

M. Bortolin / F. Goisse

L. Spineux / B. Bouffioux

Recherche de subsides

Manque de moyens humains au service logement Ville

M. Bortolin / F. Goisse

L. Spineux / B. Bouffioux

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.10.
Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité

A.1.10.6.
Information aux citoyens

Promotion régulière de l'AIS (courrier explicatif aux propriétaires d'immeubles abandonnés…)

Un courrier est systématique lors de la taxation, des articles réguliers paraissent dans le BC, une prime a été mise en œuvre pour les propriétaires

M. Bortolin / X

L. Spineux/ B. Bouffioux

Promotion du logement-kangourou

Ne rencontre aucune demande

M. Bortolin / X

L. Spineux / B. Bouffioux

Promotion des aides visant à l'amélioration du logement aux propriétaires et locataires

Lors de chaque rencontre

M. Bortolin / X

L. Spineux / B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.10.
Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité

A.1.10.7.
Optimalisation de la pateforme logement

Engagement d'un agent (CPAS)

Aucun agent supplémentaire engagé

M. Bortolin / X

L. Spineux / B. Bouffioux

Optimalisation du planning d'intervention

Manque de coordination entre partenaires contacts difficiles avec le CPAS - La plateforme n'est plus disponible

M. Bortolin / X

L. Spineux / B. Bouffioux

Recherche de subsides

Aucun subside nécessaire dans le cadre de la plateforme

M. Bortolin / X

L. Spineux / B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.11.
Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge

A.1.11.1.
Développement d'actions améliorant la qualité de vie des seniors

Maintien du protocole disparition seniors

Depuis la reprise des rdv en présentiel, le protocole est relancé
M. Caruso
M. Lisen

Mise sur pied de fiches médicales seniors (PROJET)

Pas au point
M. Caruso
M. Lisen

Mise sur pied d'un système de parrainage aînés (homes)- enfants (écoles)

Covid
I.Vincent
J-F. Favresse

Soutien aux actions du Conseil communal des aînés

Covid
I.Vincent
J-F. Favresse

Soutien au projet VADA

Covid
I.Vincent
J-F. Favresse

Maintien de l'organisation des Noces d'or

Standby durant les confinements mais reprise
I.Vincent
J-F. Favresse

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.11.
Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge

A.1.11.2.
Développement d'actions à destination de la jeunesse

Développement du service volontaire européen

Développement du service citoyen européen

J. Pasture

B. Bouffioux

Soutien à la création d'infrastructures pour les jeunes, type «maison de jeunes» (Conseil jeunesse 22/01/2018)

Covid mais perspectives positives

M-A. Vandersmissen

B. Meuter

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
centre public d'action sociale
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.11.
Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge

A.1.11.3.
Développement d'actions à destination des enfants

Mise sur pied d'un système de bénévoles dans les écoles

Très ponctuel, uniquement lorsque la proposition agrée les directions et les enseignants

M. Duchêne

L. Spineux

Maintien de l'organisation de la St Nicolas des enfants CPAS

F. Goisse

B. Bouffioux

Réorganisation des activités extrascolaires

La réorganisation s'est faite par la mise en place d'ateliers plus stables dans les implantations

M. Duchêne

L. Spineux

Diversification des offres de stage

Tout roule - point d'attention néanmoins pour stages petits et cours de danse

M. Duchêne

L. Spineux

Soutien aux actions du Conseil communal des enfants

M. Duchêne

L. Spineux

Favorisation de l'accès aux pratiques aquatiques, sportives et de loisirs (Conseil jeunesse 22/01/2018)

Le CPAS, via: susbside pauvreté infantile et chèques lire


M. Duchêne / X

L. Spineux / X

[...]

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



Création d'activités et diffusion plus importante - 0 à 6 ans (Conseil jeunesse 22/01/2018)

Peu d'activités organisées pour les petits

M. Duchêne

L. Spineux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.11. Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge

A.1.11.4. Augmentation du nombre de places d'accueil pour les petits (PROJET)

Etude de faisabilité

Au vu des coûts actuels de la crèche, du manque de personnel administratif pour assurer cette étude, des suites des inondations

S. Canard

L. Spineux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.12. Développer un projet innovant par implantation scolaire communale viable

A.1.12.1. Mise en place du plan de pilotage

Maintien des réunions trimestrielles entre le PO et les écoles


Réunions mensuelles entre directrices écoles communales, DG et échevin

I. Bertinchamps

E. Drèze

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.12.
Développer un projet innovant par implantation scolaire communale viable

A.1.12.2.
Développement de projets spécifiques

Mise sur pied d'activités régulières dans les villages

Selon chaque projet pédagogique

I. Bertinchamps

E. Drèze

Développement de projets pédagogiques spécifiques à chaque implantation

Chaque implantation a son propre projet

I. Bertinchamps

E. Drèze

Soutien aux projets numériques

Problème de mise à jour et maintenance du matériel numérique/ désignation d'une enseignante référente pour le numérique / travail collaboratif + engagement d'un enseignant pour le soutien pédagogique numérique/ Cette matière est très spécifique

I. Bertinchamps

E. Drèze

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.13.
Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci

A.1.13.1.
Mise en place d'actions de soutien à la mixité sociale

Réalisation d'activités intergénérationnelles au sein des maison de repos (PCS)

Article 20 PCS: actions de communication, rencontre,…adaptée durant confinements

M. Bortolin

L. Spineux, B. Meuter

Soutien aux activités régulières d'intégration collective (Val Treko, le légumier de Bebrona, la Pause,…) PCS

Standby suite confirnements mais relance aisée

M. Bortolin

L. Spineux, B. Meuter

Mise en place d'un système de rencontres / échanges entre personnes isolées et bénévoles PCS

A démarré avant la crise mais besoin de l'animatrice qui a noué les contacts - absence pour maladie

M. Bortolin

L. Spineux, B. Meuter

Soutien à la mise en place de jeux intervillages

Initiative citoyenne: sans prise en charge par les citoyens, cela ne fonctionnera pas

M. Bortolin

L. Spineux, B. Meuter

Soutien aux structures de participation citoyenne (la Pause, théâtre-action, bar à soupe...)

Standby suite confinements mais relance aisée

M. Bortolin / X

L. Spineux, B. Meuter / B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.13. Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci

A.1.13.2. Mise en place d'un conseil consultatif de la personne handicapée (PROJET)

Covid, en cours de réflexion
I.Vincent
L. Spineux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.13. Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci

A.1.13.3. Développement des relations internationales

Organisation d'une rencontre citoyenne annuelle dans le cadre du jumelage avec Orbey

Standby suite confinements mais relance aisée
I.Vincent
J-F Favresse

Développement d'autres relations internationales

Pas en lien avec l'objectif visé
I.Vincent
J-F Favresse

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.13. Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci

A.1.13.4. Mise en place d'un espace-temps parentalité: papote-café (PCS)

Faire plus de promotion, organisation pratique insatisfaisante
M. Duchêne
L. Spineux

Fosses-la-Ville commune envie de projet
CPAS AISEMONT FOSSES-LA-VILLE LE ROUX SART EUSTACHE SART-ST-LAURENT VITRIVAL centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.13. Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci	A.1.13.5. Mise en place d'actions de sensibilisation

Sensibilisation à la violence pour les personnes à risque (PCS)

Standby suite confinements actuellement en cours (conventions nez coiffés, convention planning de Tamines pour permanences au TT, permanences temps de midi AMO, planning)

M. Bortolin

L. Spineux

Sensibilisation à la problématique du racisme

Aucun constat en ce sens - manque de temps de travail au PCS

M. Bortolin

L. Spineux

Sensibilisaiton à la problématique de l'intégrisme

Aucun constat en ce sens - manque de temps de travail au PCS

M. Bortolin

L. Spineux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.13. Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci	A.1.13.6. Mise en place du système de gestion de la Maison rurale


ROI réalisé et validé

S. Canard

B. Meuter

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.14. Développer des solutions permettant à tous d'accéder à l'information	A.1.14.1. Optimalisation de la communication écrite

Optimalisation du Bulletin communal

Seule commune avec des rubriques d'échevins, manque de clarté pour les citoyens, maquette en cours d'adaptation

J-P. Romain

L. Spineux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.14. Développer des solutions permettant à tous d'accéder à l'information	A.1.14.2. Optimalisation de la communication virtuelle

Mise en place de e-services et applications facilitant la vie quotidienne des citoyens

Manque d'infos sur le e-guichet difficulté d'obtenir des retours des commerçants

J-P. Romain

L. Spineux

Tenue à jour et amélioration du site internet et des diverses pages FB

Mise à jour du site régulière

J-P. Romain

L. Spineux

Développement de l'accès au cyberespace du TT pour les démarches administratives


Manque de PC préparés, manque de moyens humains (détacher du temps de travail pour ce projet)

J-P. Romain

L. Spineux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.14. Développer des solutions permettant à tous d'accéder à l'information	A.1.14.3. Qoutien à l'accès à tous à l'information

Amélioration de la communication sur les procédures administratives

Standby durant les confinements, reprise dans le cadre des rencontres entre l'animatrice et les citoyens

M. Bortolin,

L. Spineux

Mise en place de cours de français langue étrangère (PCS)

Maintien durant le confinement en visio

M. Bortolin,

L. Spineux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.15. Favoriser la biodiversité	A.1.15.1. Soutien aux actions existantes

Maintien des bacs à légumes

Action qui nécessite l'investissement de citoyens, ce n'est plus le cas

X

M. Lisen

Maintien des jardins partagés

Maintien durant le confinement en visio

M. Bortolin / X

L. Spineux / M. Lisen

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.15.
Favoriser la biodiversité

A.1.15.2.
Actions d'impact positif sur la nature

Plantation et entretien de haies indigènes

Plusieurs plantations réalisées: école de Vitrival, sentier de la Spinette, chemin de Walcourt,... dans le cadre de la «semaine de l'arbre» mais manque d'une identification systématique des besoins. ..

P. Lejeune

F. Moreau

Mise en place d'un programme de plantation d'arbres fruitiers sur des terrains communaux en collaboration avec les écoles

L'entretien de ces parcelles est très compliqué, fauchage impossible, récolte à gérer

P. Lejeune

F. Moreau

Distribution d'arbres d'essence indigène aux citoyens

Nous répondons systématiquement aux appels à projets de la RW et distribuons les plants quand nous sommes retenus (même année Covid avec drive-in).

P. Lejeune

F. Moreau

Développement de prés fleuris


Peu d'avancement. Quelques endroits faits par l'IDEF en 2020-2021.

P. Lejeune

F. Moreau

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.15.
Favoriser la biodiversité

A.1.15.3.
Information aux citoyens

Promotion de la semaine annuelle «sans pesticides»

Communication dans le BC

P. Lejeune

F. Moreau

Communication régulière autour de la biodiversité

Quelques articles de l'IDEF dans le BC + Conférences nature»» dans le cadre de la convention biodiversité IDEF (Haies / Hirondelles…)

P. Lejeune

F. Moreau

O.S.1.
Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.16.
Maintenir un service d'accompagnement social des citoyens, visant à l'autonomie

A.1.16.1.
Information aux citoyens

Mise en place de formations en collaboration avec Medenam (CPAS)

Le suivi de l'accompagnement a été compliqué, il s'améliore doucement

X

B. Bouffioux

Mise en place d'informations en collaboration avec Greasur (CPAS)


Identification du type d'informations (endettement? Budget?)

X

B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.16. Maintenir un service d'accompagnement social des citoyens, visant à l'autonomie	A.1.16.2. Maintien de l'accompagnement des résidents permanents des équipements touristiques

En attente de la convention 2022

M. Bortolin

L. Spineux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.16. Maintenir un service d'accompagnement social des citoyens, visant à l'autonomie	A.1.16.3. Développement de cours de cuisine (CPAS)

Promotion de produits frais et de saison

Relance des ateliers + folder bons plans

M. Barbusca

B. Bouffioux

Travail sur la gestion budgétaire

Fait partie de la recette

M. Barbusca

B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.17. Promouvoir l'emploi

A.1.17.1. Soutien à l'organisation d'un salon de l'emploi (PCS)

Suit son cours en collaboration avec d'autres communes

M. Bortolin

L. Spineux, B. Meuter

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.17. Promouvoir l'emploi

A.1.17.2. Organisation de formations

Organisation d'une formation préqualifiante de remise à niveau

M. Bortolin

L. Spineux, B. Meuter

Collaboration accrue entre la Ville, le CPAS et l'ALE pour la mise en place de formations

OK ALE-Ville: service ATL, mais pas pour la collaboration Ville-CPAS-ALE

M. Bortolin / X

L. Spineux, B. Meuter / B. Bouffioux

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.17. Promouvoir l'emploi

A.1.17.3. Développement de la collaboration avec la MIRENA

Développement d'une antenne fossoise de formations

Présence au CPAS tous les mercredis matins

F. Goisse

B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.18. Promouvoir la santé	A.1.18.1. Organisation bisannuelle du salon de la santé (PCS)

Covid

M. Bortolin / J. Pasture

L. Spineux, G. de Bilderling, / M. Lisen

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen	O.O.1.18. Promouvoir la santé	A.1.18.2. Mise en place d'actions de sensibilisation

Sensibilisation aux risques liés aux assuétudes (PCS)

Pas démarré, lié au salon de la santé

M. Bortolin

L. Spineux, G. de Bilderling

Promotion des attitudes saines et préventives sur des pathologies ou risques ciblés (PCS)

Pas démarré, lié au salon de la santé

M. Bortolin

L. Spineux, G. de Bilderling

Fosses-la-Ville commune envie de projet

CPAS AISEMONT FOSSES-LA-VILLE LE ROUX SART EUSTACHE SART-ST-LAURENT VITRIVAL centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.2
Dynamiser nos richesses

O.O.2.1.
Mettre en œuvre l'avenir des biens communaux

A.2.1.1.
Analyse préalable

Recensement complet du patrimoine quel que soit le statut de propriété (Ville et CPAS)

OK, sauf pour les propriétés hors Fosses (terrains CPAS et bois Ville)

B. Brans, F. Goisse

J-F. Favresse, B. Meuter, P. Guilin

Création d'un schéma d'affectation des bâtiments et terrains

Lignes de conduite connues par bâtiment / terrain

B. Brans

J-F. Favresse, B. Meuter

O.S.2
Dynamiser nos richesses

O.O.2.1.
Mettre en œuvre l'avenir des biens communaux

A.2.1.2.
Réalisation de la vente de biens

Vente des terrains communaux sis rue Château d'Eau

2 terrains vendus

B. Brans

J-F. Favresse, B. Meuter

Vente du bâtiment communal sis ruelle des Remparts, 6 / avenue Albert Ier, 2

En cours, bâtiment en vente / crèche occupe les lieux

B. Brans

J-F. Favresse, B. Meuter

Vente du bâtiment sis Place du Marché, 12 / rue Victor Roisin

Pas d'estimation mais publicité le 28/10

B. Brans

J-F. Favresse, B. Meuter

[...]

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

Vente des terrains hors entité du CPAS

En cours

F. Goisse

P. Guilin

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.1. Mettre en œuvre l'avenir des biens communaux	A.2.1.3. Optimalisation de l'entretien du patrimoine

Affectation de minimum 100.000€ à l'entretien annuel des infrastructures communales et du patrimoine classé

Réfection chapelle St Laurent OK réfection chapelle Ste Brigide en cours
Réfection d'autres chapelles en cours

R. Casimir

F. Moreau

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.1. Mettre en œuvre l'avenir des biens communaux	A.2.1.4. Transformation de la salle Orbey (PROJET)

Projet de vente du bien

R. Casimir

F. Moreau, B. Meuter

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.2
Dynamiser nos richesses

O.O.2.2.
Diminuer l'empreinte écologique des bâtiments communaux

A.2.2.1.
Isolation généralisée des bâtiments communaux et du CPAS

Dossiers UREBA en cours, isolation de la façade école de Le Roux (PPT) en cours, remplacement des châssis de la salle de Haut-Vent réalisé, mais priorisation nécessaire

R. Casimir

F. Moreau

O.S.2
Dynamiser nos richesses

O.O.2.2.
Diminuer l'empreinte écologique des bâtiments communaux

A.2.2.2.
Installation de panneaux photovoltaïques à l'Espace Winson (PROJET)

Réponse reçue des architectes en octobre 2021 mentionnant que la structure du toit de la passerelle ne pourrait supporter des panneaux photovoltaïques.Analyse de la faisabilité sur d'autres toitures en cours

R. Casimir

F. Moreau

O.S.2
Dynamiser nos richesses

O.O.2.2.
Diminuer l'empreinte écologique des bâtiments communaux

A.2.2.3
Mise en place d'actions de communication

création d'un guide de bonne conduite énergétique à destination des agents


Guide transmis et affiché dans les bâtiments communaux

R. Casimir

F. Moreau

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.2 Dynamiser nos richesses

O.O.2.3. Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales

A.2.3.1. Mise à disposition des ressources nécessaires au développement des actions menées par les asbl para-communales

Maintien des subsides octroyés

Indexation annuelle systématique

S. Canard

E. Drèze, B. Meuter

O.S.2 Dynamiser nos richesses

O.O.2.3. Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales

A.2.3.2. Soutien à la pérennité

Mise sur pied d'un atelier couture pour les réparations des costumes folkloriques (CPAS)

Une réflexion plus large est nécessaire

X

M. Lisen

Création d'un ouvrage sur le folklore fossois (convention Province-Ville)

OK

P-J. Vandersmissen

B. Meuter

Soutien à l'identification de l'entité à son folklore

Manque de spécificité, à reformuler

P-J. Vandersmissen

B. Meuter

Fosses-la-Ville commune envie de projet

CPAS AISEMONT FOSSES-LA-VILLE LE ROUX SART EUSTACHE SART-ST-LAURENT VITRIVAL centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.3. Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales	A.2.3.3. Soutien aux infrastructures touristiques locales visant à l'amélioration de l'image de Fosses-la-Ville

Développement d'une stratégie tourisme-économie

Projets réalisés en bonne collaboration avec le SI (Laetare, beau vélo de Ravel,…) et relance économique avec SI et Lac de Bambois

P-J. Vandersmissen

B. Meuter

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.3. Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales	A.2.3.4. Maintien des actions assurant le devoir de mémoire

Malgré la crise sanitaire, toutes les commémorations ont eu lieu

I. Vincent

E. Drèze

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.4. Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération	A.2.4.1. Réalisation de la fiche «Maison rurale»


Maison rurale réalisée et équipée

R. Casimir

F. Moreau

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.4. Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération	A.2.4.2. Réalisation de la fiche «abords de la Maison rurale»

Beaucoup de retard dû au SPW -> demande de convention-réalisation OK

R. Casimir

F. Moreau

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.4. Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération	A.2.4.3. Réalisation de la fiche «Place d'Aisemont»

Post-posée à cause des inondations au profit de la fiche de la «Place de Vitrival»

R. Casimir

F. Moreau

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.4. Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération	A.2.4.4. Mise en œuvre d'une nouvelle opération de DR

Pas encore d'actualité

R. Casimir

F. Moreau

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.2
Dynamiser nos richesses

O.O.2.5. Mener à bien au minimum 2 fiches ORU et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération

A.2.5.1.
Réalisation de la fiche «Parking de la Rosière»

Marchés publics de travaux en attente de validation par la tutelle

P-J.Vandersmissen

B. Meuter

O.S.2
Dynamiser nos richesses

O.O.2.5. Mener à bien au minimum 2 fiches ORU et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération

A.2.5.2.
Mise en œuvre de la sécurisation du centre-ville (zone partagée)

Projet «aménagements temporaires» est réalisé, aménagement provisoire des places

P-J.Vandersmissen

B. Meuter

O.S.2
Dynamiser nos richesses


O.O.2.5. Mener à bien au minimum 2 fiches ORU et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération

A.2.5.3.
Mise en œuvre des fiches Place du Marché et Place du Chapitre (PROJET)

Analyse des offres en cours

P-J.Vandersmissen

B. Meuter



O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.6. Assurer et améliorer l'espace utile des cimetières communaux au regard de l'évolution de la population	A.2.6.1. Agrandissement du cimetière d'Aisemont

La condition pour agrandir le cimetière était d'y construire un ossuaire et de commencer les exhumations. Ossuaire OK et exhumations pour 2022. -> relancer le CAI.

P. Lejeune

F. Moreau

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.6. Assurer et améliorer l'espace utile des cimetières communaux au regard de l'évolution de la population	A.2.6.2. Création d'emplacements au cimetière de Sart-Saint-Laurent

Après cimetière Aisemont

P. Lejeune

F. Moreau

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.6. Assurer et améliorer l'espace utile des cimetières communaux au regard de l'évolution de la population	A.2.6.3. Création d'ossuaires

Aisemont OK, le suivant sera SSL

P. Lejeune

F. Moreau

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.7. Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte	A.2.7.1. Etude technique de faisabilité

Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Le BEP est désigné et suit le dossier

B. Brans

B. Meuter

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.7. Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte	A.2.7.2. Elaboration du dossier de base de demande de révision du plan de secteur

Pas encore réalisé

B. Brans

B. Meuter

O.S.2 Dynamiser nos richesses	O.O.2.7. Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte	A.2.7.3. Elaboration d'un rapport d'incidence environnementale

Marché de service


Pas encore réalisé

B. Brans

B. Meuter

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.2
Dynamiser nos richesses

O.O.2.7.
Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte

A.2.7.4.
Création d'une zone d'activité économique mixte

Pas encore réalisé

B. Brans

B. Meuter

O.S.2
Dynamiser nos richesses

O.O.2.8.
Encourager la création de périmètres de revitalisation urbaine

Suite aux infos émanant du SPW (fin août 2021), abandon

P-J. Vandersmissen

B. Meuter

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.1. Solutionner les problématiques informatiques

A.3.1.1. Analyse préalable

Réalisation d'un cadastre informatique

Inventaire Ville OK, mise en place d'un helpdesk Ville

J. Wiame, E. Magnée / M. Charlier

B. Meuter, L. Spineux / P. Guilin

Analyse de l'opportunité de leasings

Suite aux divers subsides obtenus et aux prix pratiqués, pas de leasings opportuns

J. Wiame, E. Magnée / M. Charlier

B. Meuter, L. Spineux / P. Guilin

Création d'un planning de maintenance du parc informatique (administration et TT)

Sur base du planning, OK pour la Ville

J. Wiame, E. Magnée, M. Charlier

B. Meuter, L. Spineux / P. Guilin

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.1. Solutionner les problématiques informatiques

A.3.1.2. Mise en place d'actions d'optimalisation

Acquisition et utilisation de logiciels communs (Ville-CPAS)

Rythmes différents, synergie compliquée

J. Wiame, E. Magnée / M. Charlier

B. Meuter, L. Spineux / P. Guilin

Création d'un intranet (gestion des salles…)

Ville: pas encore possible tant que le service travaux ne sera pas en connexion aisée sur le serveur Winson

Impossible entre Ville et CPAS, pas les mêmes réseaux

J. Wiame, E. Magnée / M. Charlier

B. Meuter, L. Spineux / P. Guilin

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée
Ne devrait pas être menée
En difficulté
Suit son cours
Entièrement réalisée

Pilote administratif
Pilote politique

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration
O.O.3.2. Améliorer la gestion financière
A.3.2.1. Optimalisation des recettes

Mise en place d'un règlement «récupérations» (CPAS)

Eurofides gère l'application de la règlementation
F. Goisse
P. Guilin

Poursuite de la perception systématique des recettes (Ville)

OK pour tout, sauf pour les redevances
J. Lemmens
E. Drèze

Etude de partenariats possibles Ville-CPAS (ex: huissier commun)

Vérification des marchés conjoints possibles en cours
J. Lemmens
E. Drèze

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration
O.O.3.2. Améliorer la gestion financière
A.3.2.2. Optimalisation des procédures

Amélioration des procédures de bons de commande (Ville)


Procédures clarifiées par le service MP mais manque de rigueur au service travaux
S. Canard
E. Drèze

Accessibilité du service travaux à la situation budgétaire

Problème de lien informatique
S. Canard
E. Drèze

[...]

Fosses-la-Ville commune envie de projet
CPAS AISEMONT FOSSES-LA-VILLE LE ROUX SART EUSTACHE SART-ST-LAURENT VITRIVAL centre public d'action sociale



Passage de Pégase à EOS

Offre reçue, mais pas de suivi

F. Goisse

P. Guilin

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.2. Améliorer la gestion financière

A.3.2.3. Développement des synergies Ville-CPAS

Présentation annuelle au Conseil conjoint Ville-CPAS des synergies mises en œuvre et de la répartition des dépenses partagées

Présentation OK mais synergies en difficulté (voir rapport 2021)

S. Canard / F. Goisse

E. Drèze / P. Guilin

Réflexion sur le développement de synergies supplémentaires


Manque de relais CPAS

S. Canard / F. Goisse

E. Drèze / P. Guilin

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.3. Mettre en place un système de contrôle interne

A.3.3.1. Création de fiches procédure par service

Mise en place de fiches de travail formelles pour le service technique

Covid / télétravail

S. Canard / F. Goisse,

G. de Bilderling

Réalisation de fiches-procédure dans chaque service / pour chaque procédure

Ville: certains services OK, d'autres en cours - suivi via contrôle interne

S. Canard / F. Goisse,

G. de Bilderling / B. Bouffioux

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.3. Mettre en place un système de contrôle interne

A.3.3.2. Optimalisation de la répartition de la charge de travail

Analyse approfondie de la charge individuelle de travail

En permanence à revérifier - difficulté télétravail

S. Canard / F. Goisse,

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Analyse approfondie de la méthodologie individuelle de travail

Covid / télétravail/ inondations

S. Canard / F. Goisse,

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.4. Assurer le bien-être au travail

A.3.4.1. Analyse approfondie des besoins en matière de personnel au regard des obligations et des compétences

Analyse approfondie de la charge individuelle de travail

Ville: réalisé en permanence

E. Duchâteau / F. Goisse,

G. de Bilderling / B. Bouffioux

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.4. Assurer le bien-être au travail

A.3.4.2. Recrutement du personnel nécessaire

création d'un service juridique commun à la Ville et au CPAS

E. Duchâteau / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux


engagement d'un agent administratif au CPAS

F. Goisse

B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.4. Assurer le bien-être au travail

A.3.4.3. Promotion du personnel aux postes clés

Maintien de la politique de nomination

Ville- 2020 : 1 D6 et 1 E2, 2021: 1 E2 et 3 D2, promotion 1 D2

E. Duchâteau / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Poursuite de l'expérience «chefs d'équipe»

1 agent en promotion, 1 agent peu investi et 1 service sans chef d'équipe

E. Duchâteau,

G. de Bilderling

Promotion/recrutement 3 brigadiers

1 en 2021 (service nettoyage), 3 en 2025 (sur base des années d'ancienneté nécessaires)

E. Duchâteau,

G. de Bilderling

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.4. Assurer le bien-être au travail

A.3.4.4. Gestion optimale de l'accès aux formations

Mise en place d'un plan de formation par administration

Ville: OK pour 2019-2021 (subside à la clé), à renouveler

E. Duchâteau / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Budgétisation annuelle de 15.000€ pour les formations (Ville et CPAS)


OK

E. Duchâteau / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.3.
Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.4.
Assurer le bien-être au travail

A.3.4.5.
Soutien de la cohésion du personnel

Maintien du barbecue annuel

Covid

S. Canard,

G. de Bilderling

Maintien du soutien aux fêtes patronales

Covid - Soutien par l'octroi de chèques-cadeaux au personnel

S. Canard / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Mise en place d'activités de teambuilding par service


Covid - Ville: réalisation d'un audit de vitalité

S. Canard / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.4. Assurer le bien-être au travail

A.3.4.6. Amélioration continue de l'environnement et des conditions de travail

Analyse des besoins

Analyse permanente (horaires flottants, télétravail, locaux réléchis, …)

L. Defoin, F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Acquisition de mobilier ergonomique

Selon les besoins/ sur base de périodes d'essai, de recommandations médicales,…

L. Defoin / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Reconnaissance accrue de la carrière

Evolutions de carrière, nominations, promotions,…

E. Duchâteau / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.5. Assurer la mise en œuvre du RGPD

A.3.5.1. Analyse des données stockées par l'administration

Parallèlement à la réalisation du registre (Ville)

A. Wartel / X

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration	O.O.3.5. Assurer la mise en œuvre du RGPD	A.3.5.2. Analyse des risques

A réaliser lorsque le registre sera finalisé (Ville)

A.Wartel / X

G. de Bilderling / B. Bouffioux

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration	O.O.3.5. Assurer la mise en œuvre du RGPD	A.3.5.3. Implémentation

Mise en place des registres

Manque d'adhésion du personnel, manque de compréhension, manque de temps (Ville)

A.Wartel / X

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Mise en place des procédures

(Ville)

A.Wartel / X

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Mise en place des contrôles


A réaliser lorsque l'analyse d'impact sera faite (Ville)

A.Wartel / X

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.6. Assurer la protection des archives

A.3.6.1. Mise en place d'un stockage adéquat

Déménagement des archives «travaux et techniques» au bâtiment du service des travaux

Local archives aménagé et déménagement effectué

R. Casimir

F. Moreau

Déménagement des archives à l'Espace Winson (Ville)

Local pas terminé, à cause des confinements et des inondations

P. Lejeune

F. Moreau

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.6. Assurer la protection des archives

A.3.6.2. Réalisation d'un espace archives à l'Espace Winson (Ville- CPAS)

Déménagement des archives «travaux et techniques» au bâtiment du service des travaux

Local pas terminé, à cause des confinements et des inondations

P. Lejeune

F. Moreau

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Aucune tâche réalisée

Ne devrait pas être menée

En difficulté

Suit son cours

Entièrement réalisée

Pilote administratif

Pilote politique

O.S.3.
Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.6.
Assurer la protection des archives

A.3.6.3.
Collaboration avec les Archives du Royaume

Transfert des archives «mortes» aux Archives du Royaume

Covid /inondations (Ville)

E. Ponchelet / F. Goisse

G. de Bilderling / B.Bouffioux

Poursuite de la convention de prestation (Ville)

Covid/ inondations

E. Ponchelet

G. de Bilderling

Réalisation d'un inventaire

Covid / inondations, en cours pour les archives au service travaux

E. Ponchelet, G. de Bilderling

Destruction des documents

Covid /inondations

E. Ponchelet

G. de Bilderling

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Et pour la suite...

AJUSTEMENTS 2022-2024

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

O.S.1. AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE CITOYEN

O.O.1.1. Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction

A.1.1.1. Réfection et entretien des voiries communales

Actualisation annuelle de la priorisation des voiries à réfectionner grâce à la commission des travaux, sur base des constats des agents techniques / dédication du PIC à cette réfection/ intégration de la mobilité douce, ...

R. Casimir

F. Moreau

Nombre de marchés publics / montant annuel dédié

Kilomètres de voiries réalisées

A.1.1.2. Intégration systématique de la problématique des usagers faibles

Interpellation régulière des TEC par le Bourgmestre, prise en compte des possibilités de pistes cyclables et trottoirs lors des travaux de réfection de voiries, ...

F. Tonneau

G. de Bilderling

Nombre de réunions de concertation / nombre de réponses

Augmentation de la fréquence des bus / ouverture de nouvelles lignes / Amélioration des liaisons de mobilité douce

O.O.1.2. Sécuriser les voiries de l'entité

A.1.2.1. Sécurisation d'une zone scolaire annuellement

Priorisation des zones, partenariat avec l'ale pour les agents habilités, discussion avec le SPW pour la sécurité en bordure de RN,…

R. Casimir

F. Moreau

Nombre d'acquisition de mobilier urbain de sécurisation / nombre d'agents habilités

Présence d'agents habilités sur chaque implantation scolaire aux heures d'entrée et sortie des écoles / réalisation d'aménagements améliorant la sécurité

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat



A.1.2.2. Sécurisation de carrefours à risques

Collaboration avec le SPW pour l'aménagement de la traversée de Fosses

R. Casimir

F. Moreau

Nombre de réunions de coordination

Aménagements réalisés répondant aux besoins

A.1.2.3. Sécurisation de zones à risques

Mise en place de radars préventifs, répressifs, …

P. Lejeune

G. de Bilderling

Nombre de placements des radars / nombre de véhicules contrôlés

Diminution de la vitesse des conducteurs

O.O.1.3. Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville

A.1.3.1. Réalisation du parking de la rosière (oru)

P-J Vandersmissen

B. Meuter

Avancement des travaux

Travaux réalisés

A.1.3.2. Aménagement de la partie avant de la place du centenaire

P-J Vandersmissen

B. Meuter

Avancement du dossier au SPW / octroi de la subvention / réalisation des travaux du partenaire privé

Travaux d'aménagement public réalisés



A.1.3.3. Aménagement de la place du chapitre

Provisoire après le chantier de la Collégiale, définitif par le biais du CSCH 2 places

P-J Vandersmissen

B. Meuter

Avancement du dossier marché public

Travaux d'aménagement réalisés / amélioration de la convivialité au centre-ville

O.O.1.4. Mettre en place des actions de techno prévention

A.1.4.1. Collaboration avec la zone de police et la zone de secours pour des actions ponctuelles

Organisation d'une «journée-sécurité» (police-pompier-GDP), visites de techno-prévention avec les GDP,…

M. Letocart

G. de Bilderling

Nombre de visites de techno-prévention

Amélioration du sentiment de sécurité

A.1.4.2. Organisation de formations à destination du personnel

Organisation de formations améliorant la sécurité des travailleurs, secourisme, utilisation de défibrillateur (et acquisition du matériel)…

L. Defoin

G. de Bilderling

Nombre de formations / nombre de défibfillateurs acquis

Amélioration du sentiment de sécurité

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.4.3. Mise en place de partenariats locaux de prévention (PLP)

Analyse des quartiers prioritaires, cadrage de l'action existante à SE…

A. Roussel

G. de Bilderling

Signature d'une convention avec la police / nombre de PLP

Amélioration du sentiment de sécurité

A.1.4.4. Optimisation de la communication des plans catastrophes

Rappel des mesures de sécurité via les canaux de communicaiton habituels, organisation d'une cellule de crise…

L. Gillet

G. de Bilderling

Nombre de réunions de la cellule de crise / nombre de réunions avec les Planu de la Zone de secours

Communication efficace vers les citoyens / communication interne efficiente

A.1.4.5. Maintenir et développer le service des gardiens de la paix-constatateurs

Assurer les formations nécessaires, intensifier les zonages des GDP, faire connaître le service

P. Lejeune

G. de Bilderling

Planification des zonages / rapports d'intervention hebdomadaires / nombre de communications vers le citoyen

Amélioration du sentiment de sécurité

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

O.O.1.5. Soutenir le maintien d'un service de secours de proximité et de qualité

A.1.5.1. Maintien d'un poste de secours sur le territoire

S. Canard

G. de Bilderling

Efficacité du suivi des demandes émanant de la Zone de secours

Déménagement du poste de secours sur le territoire de Fosses-la-Ville

A.1.5.2. Mise à disposition des ressources nécessaires

Ressource foncière (terrain), ressource technique (urbanisme, agent technique)

R. Casimir

G. de Bilderling

Avancement du dossier de réalisation du nouveau poste de secours

Travaux réalisés

O.O.1.6. Diminuer l'empreinte écologique de la commune

A.1.6.1. Sensibilisation à l'impact de l'action humaine sur la nature

Sensibilisation au compostage, au tri des déchets, soutien des ambassadeurs propreté, aux économies d'énergie (vers les citoyens, l'administration, les écoles,…), développement de marchés stocks dans l'administration, les asbl paracommunales,…

R. Casimir

F. Moreau

Nombre d'articles réalisés/ nombre de marchés stocks

Diminution de l'empreinte de la commune (prescrits pollec 3)

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.6.2. Mise en place de technologies moins énergivores pour répondre aux prescrits de pollec 3

Mise à disposition des montants nécessaires au remplacement de l'éclairage public en LED (ORES)…

R. Casimir

F. Moreau

Nombres de lampadaires publics remplacés

Diminution des factures énergétiques d'éclairage public

A.1.6.3. Organisation de formations à destination des ménages précarisés (CPAS)

Pérennisation de la formation BEP «produits d'entretien naturels», écowatchers…

F. Goisse

P. Guilin

Nombre de réunions

Nombre de bénéficiaires atteints

A.1.6.4. Diminution de l'impact des animaux nuisibles

Organisation de campagnes de stérilisation de chats errants, dératisation…

P. Lejeune

F. Moreau

Nombre de lieux dératisés, nombre de campagnes

Diminution des animaux nuisibles

A.1.6.5. Systématisation des SAC

Augmentation du nombre d'agents constatateurs, information aux agents du résultat de leur action…

P. Lejeune

G. de Bilderling

Nombre d'agents / nombre de PV dressés

Diminution des infractions

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.6.6. Création de sites de bulles à verres enterrées

En collaboration avec le BEP
R. Casimir
F. Moreau
Nombre de bulles à verre enterrés
Réduction de l'impact visuel/ amélioration de l'environnement immédiat des bulles

A.1.6.7. Acquisition de matériel de nettoyage, d'entretien permettant de diminuer la présence de déchets sur l'espace public

Acquisition d'un aspirateur à déchets, de machines performantes permettant d'entretenir sans produits phyto, ...
P. Lejeune
F. Moreau
Acquisition / au moins 8 jours d'utilisation par mois
Amélioration de la propreté publique

O.O.1.7. Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'accès de tous aux loisirs sportifs et/ou culturels

A.1.7.1. Communication sur les aides et subsides disponibles (CPAS)

Création d'un folder
B Fontaine
B. Bouffioux
Validation du folder par l'autorité
Distribution du folder

A.1.7.2. Continuité du subventionnement art.27 (CPAS)

M Caruso
B. Bouffioux
Remise de l'information
Nombre de places distribuées

Fosses-la-Ville
commune envie de projet
CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.O.1.8. Assurer des conditions optimales visant au bien-être des animaux

A.1.8.1. Information aux citoyens via le bulletin communal

F. Tonneau

G. de Bilderling

Nombre de publications de sensibilisation

Amélioration du traitement des animaux

O.O.1.9. Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics

A.1.9.1. Implantation de mobilier urbain

Identification et priorisation des espaces sur base des projets ou des besoins, budgétisation et planification de l'entretien des espaces publics…

P. Lejeune

F. Moreau

Nombre d'espaces créés / planning d'entretien

Amélioration de la convivialité

A.1.9.2. Soutien aux initiatives et partenariats citoyens

Soutien à la participation citoyenne de l'espace public via «ça bouge dans ton village», «c'est ma ruralité»…

M-A Vandersmissen

B. Meuter

Nombre de demandes citoyennes / nombre de projets soutenus

Qualité des projets réalisés

A.1.9.3. Création d'une implantation commerciale à caractère social (CPAS)

Analyse de faisabilité, mise en place d'un CISP (centre d'insertion socioprofessionnelle)

J. Pasture

B. Bouffioux

Introduction et approbation du dossier FSE

Promesse ferme de subside - Développement d'une CRISP

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.9.4. Entretien des infrastructures sportives, plaines de jeux et parcs

Planification et budgétisation

L. Gillet

B. Meuter

Planning des entretiens

Amélioration de la qualité des infrastructures

O.O.1.10. Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité

A.1.10.1. Création d'un logement à loyer modéré dans la grange de la maison du CPAS à Vitrival

Sandra

B. Bouffioux

Budgétisation

Mise en location

A.1.10.2. Création d'une conciergerie pour l'Espace Winson

P. Lejeune

F. Moreau

Avancement du dossier

Conciergerie existante

A.1.10.3. Poursuite des partenariats avec les SLSP (AIS, Foyer namurois…) en vue d'augmenter le nombre de logements à loyers modérés répondant aux normes de salubrité (CPAS)

Sandra

B. Bouffioux

Nombre de publications vers le public

Nombre de logements sans contention

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.10.4. Information aux citoyens

Promotion régulière de l'ais (courrier explicatif aux propriétaires d'immeubles abandonnés ou présentant des problèmes de salubrité…), promotion des aides visant à l'amélioration du logement aux propriétaires et locataires

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre de communications / nombre de mises en gestion

Diminution du nombre d'immeubles vides, abandonnés ou présentant des manquements en terme de salubrité / amélioration du bâti

A.1.10.5. Optimalisation de la plateforme logement

Engagement d'un agent (CPAS), optimalisation du planning d'intervention…

M. Bortolin / F. Goisse

L. Spineux / B. Bouffioux

Nombre de réunions / nombre d'arrêtés / nombre de visites de salubrité

Amélioration de la qualité des logements / diminution des plaintes

A.1.10.6. Mise à jour de la charte urbanistique

B. Brans

J-F Favresse

Avancement de la procédure

Adaptation de la taille des logements à l'évolution de la société

O.O.1.11 tenir compte des besoins spécifiques des seniors

A.1.11.1. Soutien aux seniors en difficulté (CPAS)

Maintien du protocole disparition seniors, mise sur pied de fiches médicales seniors, soutien administratif, service courses

M Caruso

B. Bouffioux

Contacts avec les services administratifs divers

Nombre de seniors touchés

Fosses-la-Ville commune envie de projet
CPAS AISEMONT FOSSES-LA-VILLE LE ROUX SART EUSTACHE SART-ST-LAURENT VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.11.2. Soutien aux actions du conseil communal des aînés

Projet VADA, assurer une présence d'un membre du CCA à la CRU, maintien de l'organisation des Noces d'or

I. Vincent
J-F Favresse
Nombre de réunions
Prise en compte du point de vue des aînés

O.O.1.12. Tenir compte des besoins spécifiques des jeunes

A.1.12.1. Développement du service citoyen

M-A Vandersmissen / J. Pasture
B. Meuter / B. Bouffioux
Nombre de jeunes volontaires
Amélioration de l'intégration des jeunes dans la société

A.1.12.2. Soutien à la création d'infrastructures pour les jeunes type «maison des jeunes»

M-A Vandersmissen
B. Meuter
Analyse des besoins / avancées du projet
Existence d'un lieu permettant les activités de jeunes

A.1.12.3. Maintien de la plateforme jeunesse

Utiliser les ressources du centre culturel pour l'identification des besoins

M-A Vandersmissen
B. Meuter
Nombre de réunions
Nombre de projets mis en œuvre

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.12.4. Maintien des opérations «été solidaire, je suis partenaire»

M-A Vandersmissen / J. Pasture

B. Meuter / B. Bouffioux

Réalisation d'une opération annuelle / Nombre de jeunes engagés

Amélioration du cadre de vie / amélioration de l'intégration des jeunes dans la société / Première expérience professionnelle de qualité

O.O.1.13. Tenir compte des besoins spécifiques des enfants notamment par la mise en œuvre du programme CLE ou en collaboration avec celui-ci

A.1.13.1.. Diffusion de l'information

Brochure ATL, site internet, réseaux sociaux

M. Duchêne

L. Spineux

Nombre de publications / qualité de l'information

Diminution des plaintes pour manque d'information

A.1.13.2.. Développement des activités extrascolaires

Accueils, activités organisées, stages, …

M. Duchêne

L. Spineux

Nombre d'activités coordonnées, mises en places / nombre d'enfants accueillis

Augmentation du nombre d'activités

A.1.13.3. Maintien d'un personnel encadrant compétent

Formation de base, formations continuées, réunions, engagements, collaborations avec les enseignants…

M. Duchêne

L. Spineux

Nombre d'accueillantes / nombre de formations organisées

Qualité de l'accueil

A.1.13.4. Augmentation du nombre de places d'accueil pour les petits (projet)

Étude de faisabilité

S. Canard

L. Spineux

Avancement du dossier

Augmentation du nombre de places d'accueil de 50%

A.1.13.5. Développement d'actions à destination des enfants et des familles

Actions IDEF, convention IDEF, projets émanant de la plateforme Enfance et Parentalité

M. Duchêne

L. Spineux

Nombre d'organisations annuelles / Nombre de réunions

Amélioration de l'épanouissement des enfants et des familles / Satisfaction des parents et des enfants participants

PST
AJUSTEMENTS 2021-2024

Nouveau projet

Pas prévu pour 2022

Pilote administratif

Pilote politique

Indicateur d'avancement

Indicateur de résultat

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

O.O.1.14. Développer un projet innovant par implantation scolaire communale viable

A.1.14.1. Mise en place du plan de pilotage

Maintien des réunions mensuelles entre le PO et les écoles

I. Bertinchamps

E. Drèze

Nombre de réunions

Amélioration du suivi des demandes des directions

A.1.14.2. Développement de projets spécifiques

Mise sur pied d'activités régulières dans les villages, développement de projets pédagogiques spécifiques à chaque implantation

I. Bertinchamps

E. Drèze

Avancement des projets

Existence d'un projet pédagogique par implantation / augmentation du nombre de sorties dans les villages

A.1.14.3. Soutien aux projets numériques

Cadastre des besoins et difficultés

J. Wiame

F. Moreau

Avancement du cadastre

Existence d'un cadastre à jour / remplacements réguliers du matériel obsolète

O.O.1.15. Assurer la cohésion sociale de la population via le pcs ou en collaboration avec celui-ci

A.1.15.1. Mise en place de formations en insertion socio-professionnelle cours de français langue étrangère

Cours de français langue étrangère, remise à niveau…

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre d'apprenants / nombre d'ateliers organisés

Niveau d'amélioration du français / Meilleure insertion sociale ou professionnelle des apprenants

A.1.15.2. Soutien à l'organisation d'un salon de l'emploi et de la formation

Collaboration avec communes voisines

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre de visiteurs / nombre d'exosants

Nombre d'entrées en formation ou de mises à l'emploi

A.1.15.3. Mise en place d'actions de sensibilisation et de promotion de la santé

Sensibilisation aux risques liés aux assuétudes, promotion des attitudes saines et préventives sur des pathologies ou risques ciblés, dépistages…

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre d'actions

Diminution des consommations / amélioration du niveau d'information

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat



A.1.15.4. Organisation bisannuelle du salon de la santé

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre de visiteurs / Nombre d'exposants

Amélioration du niveau d'information relative à la santé / Nombre de dépistages réalisés

A.1.15.5. Réalisation d'activités intergénérationnelles au sein des maisons de repos

Parrainage enfants (écoles)-aînés (homes)

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre d'activités / Nombre de participants (jeunes et aînés)

Nombre de jeunes qui ont créé des liens avec les aînés / Nombre d'aînés plus épanouis

A.1.15.6. Soutien aux activités régulières d'intégration collective et de lutte contre l'isolement du public précarisé et/ou isolé

La Pause du Tour de Table, la Pause du Val Treko, le Bar à soupe,…

M. Bortolin / J. Pasture

L. Spineux / B. Bouffioux

Nombre de rencontres / Nombre de participants réguliers

Amélioration de l'entraide et de la solidarité

A.1.15.7. Maintien des jardins partagés «le Légumier de Bebrona»

M. Bortolin / B. Fontaine

L. Spineux / B. Bouffioux

Nombre de «jardiniers-citoyens» réguliers

Amélioration de l'intégration dans le quartier / des relations d'entraide et de solidarité

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



A.1.15.8. Mise en place d'un système de rencontres / échanges entre personnes isolées et bénévoles

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre d'inscrits

Rupture de l'isolement

A.1.15.9. Actions de soutien à la parentalité

Espace-temps parentalité, Pause-papote,…

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre de rencontres / Nombre de parents participants

Satisfaction des parents par rapport aux échanges / Nombre de parents relayés vers un service spécifique

A.1.15.10. Mise en place d'actions de sensibilisation à la violence intrafamiliale pour les personnes à risque

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre d'actions

Amélioration des relais vers des organismes spécialisés / Amélioration du niveau d'information

A.1.15.11. Maintien du service de taxi social

M. Bortolin

L. Spineux

Nombre d'inscrits au service / nombre de trajets

Nombre de personnes différentes et régulières transportées / Nombre de trajets

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.15.12. Organisation de formations au permis de conduire

Développement de partenariats pour formation théorique, formation pratique

M. Bortolin / J. Pasture

L. Spineux / B. Bouffioux

Nombre de modules de formations / Nombre de participants

Nombre de réussites du permis de conduire théorique

A.1.15.13. Soutien aux initiatives externes visant à la cohésion sociale

Article 20 du PCS

M. Bortolin

L. Spineux

Octroi de moyens (financiers, humains, logistiques...) pour la réalisation des actions définies

Amélioration des contacts

A.1.15.14. Mise en place d'actions visant à l'intégration projet CCPH

I. Vincent

L. Spineux

Avancement du dossier / nombre de réunions

Meilleure inclusion de la personne handicapée

A.1.15.15. Maintien d'actions festives à destination des publics précarisés (CPAS)

Saint Nicolas des enfants, distribution de jeux d'été, chasse aux œufs, distribution de packs naissance, opérations fête des mères, fête des pères, …

F. Goisse

B. Bouffioux

Nombre de distributions organisées

Augmentation du pourcentage de personnes touchées par les actions

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.15.16. Développement des relations internationales

Participation des mandataires aux actions des comités de jumelage

I.Vincent

J-F Favresse

Nombre de participation des mandataires

Maintien de la qualité du lien entre mandataires et citoyens

O.O.1.16. Développer des solutions permettant à tous d'accéder à l'information

A.1.16.1. Optimalisation de la communication écrite

Optimalisation du Bulletin communal, tenue à jour des panneaux d'affichage, des publications…

J-P Romain

L. Spineux

Amélioration de la qualité des outils de communication

A.1.16.2. Optimalisation de la communication virtuelle

Mise en place de e-services et applications facilitant la vie quotidienne des citoyens, optimalisation du site internet, des pages FB, développement de l'espace public numérique (EPN), création de vidéos expliquant les services

J-P Romain

L. Spineux

Amélioration de la qualité des outils de communication

A.1.16.3. Maintien de l'accueil des nouveaux habitants

F. Tonneau

L. Spineux

Création d'un lien de confiance entre administrations, mandataires et citoyens / Amélioration de la qualité de l'information

1 accueil annuel



O.O.1.17. Favoriser la biodiversité

A.1.17.1. Soutien aux actions existantes

Jardins partagés, plantation de haies indigènes, …

P. Lejeune

F. Moreau

Réponses systémtiques aux appels à projet

A.1.17.2. Actions d'impact positif sur la nature

Plantation et entretien de haies indigènes, distribution d'arbres d'essence indigène aux citoyens, développement de prés fleuris, groupe travail nature (PCDR)

P. Lejeune

F. Moreau

Amélioration de la biodiversité

A.1.17.3. Information aux citoyens

Promotion de la semaine annuelle «sans pesticides», communication régulière autour de la biodiversité

J-P Romain

F. Moreau

Nombre de communications

Amélioration de la biodiversité

O.O.1.18. Maintenir un service d'accompagnement social des citoyens, visant à l'autonomie

A.1.18.1. Information aux citoyens (CPAS)

Présence de Medenam, de Greasur, permanences juridiques,…

M. Caruso

B. Bouffioux

Programmation des permanences

Amélioration du suivi des demandes

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.1.18.2. Maintien de l'accompagnement des résidents permanents des équipements touristiques

G. Benoît
L. Spineux
Diminution du nombre de résidents permanents
Amélioration de la qualité de vie des citoyens

A.1.18.3. Développement de cours de cuisine (CPAS)

Promotion de produits frais et de saison; travail sur la gestion budgétaire...

M. Barbusca
M. Lisen
Nombre d'activités proposées
Amélioration du bol alimentaire et du budget

O.O.1.19. Promouvoir l'emploi

A.1.19.2. Organisation de formations (CPAS)

Mise en avant du jobcoaching, mise en place de collaborations pour la création de formations

F. Goisse
P. Guilin
Nombre de formations proposées
Nombre de coachings réalisés

A.1.19.3. Développement de la collaboration avec la Mirena (CPAS)

B. Fontaine
B. Bouffioux
Augmentation du nombre de bénéficiaires proposés à la Mirena
Nombre de rendez-vous réalisés

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

O.S.2 DYNAMISER NOS RICHESSES

O.O.2.1. Mettre en œuvre l'avenir des biens communaux

A.2.1.1. Analyse préalable

Recensement complet du patrimoine quel que soit le statut de propriété (Ville et CPAS), création d'un schéma d'affectation des bâtiments et terrains

B. Brans

J-F Favresse

Existence d'un cadastre à jour

A.2.1.2. Vente des terrains communaux rue du Château d'Eau

Réalisé

B. Brans

J-F Favresse

Réalisation de la vente

A.2.1.3. Vente du bâtiment communal sis ruelle des Remparts, 6 / avenue Albert 1er, 2

B. Brans

J-F Favresse

Réalisation de la vente

A.2.1.4. Vente de l'ancienne école de Bambois

B. Brans

J-F Favresse

Réalisation de la vente

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

A.2.1.5. Vente du bâtiment sis place du Marché, 12 / rue Victor Roisin

B. Brans

J-F Favresse

Réalisation de la vente

A.2.1.6. Vente conditionnée de l'Orbey

B. Brans

J-F Favresse

Réalisation de la vente

A.2.1.7. Vente des terrains hors entité du CPAS

F. Goisse

B. Bouffioux

Réalisation des ventes

A.2.1.8. Optimalisation de l'entretien du patrimoine

Affectation de minimum 100.000€ à l'entretien annuel des infrastructures communales et du patrimoine classé

P. Lejeune

F. Moreau

Planning d'entretien

Amélioration de la qualité du patrimoine communal

O.O.2.2. Diminuer l'empreinte écologique des bâtiments communaux

A.2.2.1. Isolation généralisée des bâtiments communaux et du CPAS

R. Casimir

F. Moreau

Planning d'isolation / réalisation des travaux

Diminution des dépenses énergétiques

PST
AJUSTEMENTS 2021-2024

Nouveau projet

Pas prévu pour 2022

Pilote administratif

Pilote politique

Indicateur d'avancement

Indicateur de résultat

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
centre public d'action sociale
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.2.2.2. Installation de panneaux photovoltaïques à l'espace Winson (projet)

R. Casimir
F. Moreau
Avancement du projet / réalisation des travaux
Diminution des dépenses énergétiques

A.2.2.3. Mise en place d'actions de communication

Création d'un guide de bonne conduite énergétique à destination des agents
R. Casimir
F. Moreau
Diminution des dépenses énergétiques

O.O.2.3. Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales

A.2.3.1. Mise à disposition des ressources nécessaires au développement des actions menées par les asbl para-communales

Maintien des subsides octroyés, analyse des services rendus par les asbl au regard des subsides octroyés, faire connaître les actions des asbl paracommunales au personnel Ville et CPAS
N. Alvarez
E. Drèze
Adéquation entre coûts et services

A.2.3.2. Soutien à la pérennité du patrimoine culturel immatériel

Création d'un ouvrage sur le folklore fossois (convention Province-Ville), opération «ma commune dit OYI», mise en valeur du recensement du PPW…
P-J Vandersmissen
B. Meuter
Nombre de réunions / présence permanente de wallon dans l'entité
Mise en valeur du patrimoine immatériel

Fosses-la-Ville commune envie de projet
CPAS AISEMONT FOSSES-LA-VILLE LE ROUX SART EUSTACHE SART-ST-LAURENT VITRIVAL
centre public d'action sociale



A.2.3.3. Soutien aux infrastructures touristiques locales visant à l'amélioration de l'image de Fosses-la-Ville

Développement d'une stratégie tourisme-économie

P-J Vandersmissen

B. Meuter

Prise en compte du développement économique dans les projets touristiques

A.2.3.4. Maintien des actions assurant le devoir de mémoire

Organisation d'un voyage pour les 5ème-6ème primaires, passeurs de mémoire, jeux sur la démocratie, parcours mémoriel, participation aux commémorations...

I. Vincent

E. Drèze

Nombre d'activités / nombre de représentations

Amélioration de la connaissance des évènements patriotiques par les citoyens

O.O.2.4. Mener à bien 3 fiches de l'Opération de développement rural et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération

A.2.4.1. Réalisation de la fiche «Maison rurale»

Réalisation des travaux, mise en place du système de gestion,…

S. Canard

F. Moreau

Analyse des règles d'utilisation de la MR

Utilisation optimale de la Maison rurale

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.2.4.2. Réalisation de la fiche «abords de la Maison rurale»

R. Casimir
F. Moreau
Suivi du chantier / planning d'entretien
Parc réhabilité / utilisé par les citoyens

A.2.4.3. Réalisation de la fiche «place de Vitrival»

R. Casimir
F. Moreau
Avancement du dossier / suivi du chantier
Amélioration de l'environnement rural / adéquation entre le projet et les besoins

A.2.4.4. Réalisation de la fiche «place d'Aisemont»

R. Casimir
F. Moreau
Avancement du dossier / suivi du chantier
Amélioration de l'environnement rural/ adéquation entre le projet et les besoins

A.2.4.5. Mise en œuvre d'une nouvelle opération de Développement rural

N. Aspeslagh
F. Moreau
Suivi du dossier
Obtention de la reconnaissance de l'opération

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

O.O.2.5. Mener à bien au minimum 2 fiches de l'Opération de rénovation urbaine et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération

A.2.5.1. Réalisation de la fiche «parking de la rosière»

P-J Vandersmissen

B. Meuter

Suivi du chantier

Augmentation du nombre de parkings / amélioration de l'environnement centre-ville

A.2.5.2. Mise en œuvre de la sécurisation du centre-ville (zone partagée)

Aménagements temporaires, aménagements définitifs (fiche)

P-J Vandersmissen

B. Meuter

Suivi du chantier / suivi du dossier

Amélioration de l'environnement centre-ville

A.2.5.3. Mise en œuvre des fiches place du Marché et place du Chapitre (projet)

P-J Vandersmissen

B. Meuter

Avancement du dossier

Amélioration de l'environnement et de la convivialité du centre-ville

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

O.O.2.6. Assurer et améliorer l'espace utile des cimetières communaux au regard de l'évolution de la population et les mettre en valeur

A.2.6.1. Agrandissement du cimetière d'Aisemont

Suivi du dossier auprès du Comité d'acquisition d'immeubles

P. Lejeune

F. Moreau

Échange des terrains

A.2.6.2. Création d'emplacements au cimetière de Sart-Saint-Laurent

P. Lejeune

F. Moreau

Nombre de désaffectations des concessions abandonnées

Augmentation du nombre d'emplacements

A.2.6.3. Création d'ossuaires

Aisemont, SSL,…

P. Lejeune

F. Moreau

Identification des concessions pour ossuaires

1 ossuaire par cimetière

A.2.6.4. Recenser le patrimoine dans les cimetières

Sur le modèle du PPW (voir recensement déjà réalisé)

A Mathot

J-F Favresse

Mise en place d'un groupe de bénévoles

Recensement complet et illustré

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

O.O.2.7. Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte

A.2.7.1. Etude technique de faisabilité

Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage (BEP)

B. Brans

B. Meuter

Dossier complet

A.2.7.2. Elaboration du dossier de base de demande de révision du plan de secteur

B. Brans

B. Meuter

Dossier complet

A.2.7.3. Elaboration d'un rapport d'incidence environnementale

Marché de service

B. Brans

B. Meuter

Choix du prestataire

Rapport réalisé

A.2.7.4. Création d'une zone d'activité économique mixte

B. Brans

B. Meuter

Avancement du dossier

Existence d'1 zone d'activité économique

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

O.S.3. OPTIMISER L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION

O.O.3.1. Solutionner les problématiques informatiques

A.3.1.1. Tenue d'un cadastre à jour et planification de la maintenance

J. Wiame
F. Moreau
Cadastre

A.3.1.2. Mise en place d'actions d'optimalisation

Gestion des problématique par la mise en place d'un helpdesk, mise en place de documents partagés, liaison virtuelle entre sites communaux

J. Wiame
F. Moreau
Amélioration du délai d'intervention

A.3.1.3. Développement et maintenance de la cybersécurité

J. Wiame
F. Moreau
Amélioration de la sécurité informatique

O.O.3.2. Améliorer la gestion financière

A.3.2.1. Optimalisation des recettes

Mise en place d'un règlement «récupérations», perception systématique des recettes …

N. Alvarez
E. Drèze
Diminution des irrécouvrables



A.3.2.2. Optimalisation des procédures

Amélioration des procédures de bons de commande (Ville), accessibilité du service travaux à la situation budgétaire, analyse approfondie des offres dans le cadre des MP (VILLE)/ passage de Pégase à EOS (CPAS)

N. Alvarez

E. Drèze

Amélioration du suivi des procédures

A.3.2.3. Développement des synergies Ville-CPAS

Présentation annuelle au Conseil conjoint Ville-CPAS des synergies mises en œuvre et de la répartition des dépenses partagées, développement de synergies supplémentaires, marchés conjoints

S. Canard / F. Goisse

E. Drèze / B. Bouffioux

Nombre de synergies

Rationalisation des coûts

O.O.3.3. Mettre en place un système de contrôle interne

A.3.3.1. Création de fiches procédure par service

Mise en place de fiches de travail formelles pour le service technique, réalisation de fiches-procédure dans chaque service / pour chaque procédure

S. Canard / Mélanie C

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Nombre de fiches de travail / nombre de fiches-procédure

Amélioration de la continuité du service public/ amélioration du suivi d'intervention

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Nouveau projet
Pas prévu pour 2022
Pilote administratif
Pilote politique
Indicateur d'avancement
Indicateur de résultat

A.3.3.2. Optimalisation de la répartition de la charge de travail

Analyse approfondie de la charge individuelle de travail et de la méthodologie individuelle

S. Canard / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Amélioration de la répartition de la charge de travail

A.3.3.3. Suivi de la qualité de l'accueil et du service au citoyen

Enquête de satisfaction,

S. Canard / F. Goisse

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Mantien de la qualité de l'accueil du citoyen

O.O.3.4. Assurer le bien-être au travail

A.3.4.1. Analyse approfondie des besoins en matière de personnel au regard des obligations et des compétences

Mise en place de formations secourisme par le biais de la Croix rouge, ...

L. Defoin

G. de Bilderling

Amélioration du sentiment de sécurité des travailleurs

A.3.4.2. Recrutement du personnel nécessaire

E. Duchâteau

G. de Bilderling

Nombre d'agents

Maintien des compétences

PST
AJUSTEMENTS 2021-2024



A.3.4.3. Promotion du personnel aux postes clés

Maintien de la politique de nomination, analyse de l'expérience «chef d'équipe», promotion de 3 brigadiers, établissement et suivi d'un plan de nomination, promotion, recrutement de personnel qualifié

E. Duchâteau

G. de Bilderling

Maintien des compétences

A.3.4.4. Gestion optimale de l'accès aux formations

Mise en place d'un plan de formation par administration, budgétisation annuelle de formations, suivi des retours de formations

E. Duchâteau / M Charlier

G. de Bilderling / B. Bouffioux

Nombre de formations octroyées

Amélioration des compétences

A.3.4.5. Soutien de la cohésion du personnel

Maintien du barbecue annuel, soutien aux fêtes patronales, mise en place d'activités de teambuilding…

M-A Vandersmissen

G. de Bilderling

Développement du sentiment d'appartenance

A.3.4.6. Amélioration continue de l'environnement et des conditions de travail

Analyse des besoins, acquisition de mobilier ergonomique, vérification de l'environnement de travail…

L. Defoin

G. de Bilderling

Diminution des maladies professionnelles / accidents du travail

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



O.O.3.5. Assurer la mise en œuvre du RGPD

A.3.5.1. Analyse des données stockées par l'administration

Désigner un agent référent par service

A. Wartel

G. de Bilderling

Réponse aux obligations légales

A.3.5.2. Analyse des risques

A. Wartel

G. de Bilderling

Réponse aux obligations légales

A.3.5.3. Implémentation

Mise en place des registres, procédures, contrôles…

A. Wartel

G. de Bilderling

Réponse aux obligations légales

O.O.3.6. Assurer la protection des archives

A.3.6.1. Mise en place d'un stockage adéquat

Espace Travaux, Espace Winson, Espace CPAS

P. Lejeune

F. Moreau

Espaces archives optimaux

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale



A.3.6.2. Réalisation d'un espace archives à l'Espace Winson (ville)

Travaux, déménagement, classement

P. Lejeune

F. Moreau

Archivages efficaces

A.3.6.3. Collaboration avec les Archives du Royaume

Transfert des archives «mortes» aux Archives du Royaume, convention de prestation, inventaire, destruction de documents

E. Ponchelet

G. de Bilderling

Nombre d'interventions annuelles des Archives

Maintien de la qualité de l'archivage

PST
AJUSTEMENTS 2021-2024



Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

III

ANNEXES

ANNEXE 1
PST – Questionnement en vue de l'évaluation à la mi-législature

Nous sollicitons l'aide des agents de terrain afin d'éclairer et d'améliorer l'administration par rapport à leur travail de tous les jours.

Cela permettra de mieux comprendre les tâches fournies par tous les agents et de mieux mettre en lumière leurs compétences (qui restent très souvent dans l'ombre).

Dans le travail de tous les jours et probablement sans s'en rendre compte, chaque agent intervient dans la réalisation des différents objectifs fixés dans le cadre du PST.

Nous vous demandons dès lors de bien vouloir prendre un peu de recul et de temps afin de réfléchir en quoi vous intervenez (de manière importante ou même de manière « minime/banale ») dans la réalisation des objectifs repris ci-dessous.

Si vous ne vous sentez pas du tout concerné par un des points, veuillez indiquer « sans objet ».

Votre aide nous sera très précieuse ! Un grand merci à tous et toutes.

Volet interne		
1. Optimiser l'efficience de l'administration	**De quelle(s) façon(s) pensez-vous intervenir dans ce thème ?**	**Remarques**
Solutionner les problématiques informatiques		
Améliorer la gestion financière		
Mettre en place un système de contrôle interne		
Assurer le bien-être au travail		
Assurer la mise en œuvre du RGPD		
Assurer la protection des archives		
Volet externe		
1. Améliorer le bien-être du citoyen	**De quelle(s) façon(s) pensez-vous intervenir dans ce thème ?**	**Remarques**
Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction		
Sécuriser les voiries de l'entité		
Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville		
Mettre en place des actions de techno prévention		
Soutenir le maintien d'un service de secours de proximité et de qualité		

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

113

Diminuer l'empreinte écologique de la commune		
Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'accès de tous aux loisirs sportifs et/ou culturels		
Assurer des conditions optimales visant au bien-être des animaux		
Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics		
Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité		
Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge		
Développer un projet innovant par implantation scolaire communale viable		
Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci		
Développer des solutions permettant à tous d'accéder à l'information		
Favoriser la biodiversité		
Maintenir un service d'accompagnement social des citoyens visant à l'autonomie		
Promouvoir l'emploi		
Promouvoir la santé		
2. Dynamiser nos richesses	**De quelle(s) façon(s) pensez-vous intervenir dans ce thème ?**	**Remarques**
Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte		
Encourager la création de périmètres de revitalisation urbaine		
Mettre en œuvre l'avenir des biens communaux		
Diminuer l'empreinte écologique des bâtiments communaux		
Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales		
Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération		
Mener à bien au minimum 2 fiches ORU et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération		
Assurer et améliorer l'espace utile des cimetières communaux au regard de l'évolution de la population		

Fosses-la-Ville commune envie de projet
CPAS AISEMONT FOSSES-LA-VILLE LE ROUX SART EUSTACHE SART-ST-LAURENT VITRIVAL
centre public d'action sociale
114

ANNEXE 2
PST – Questionnaire par action

PST 2019–2024
Evaluation mi–législature

Objectif stratégique :

.....

Objectif opérationnel :

.....

Action :

.....

Etat d'avancement

❑ Aucune tâche réalisée

Pourquoi ? .....

.....

❑ Cette action ne devrait pas être menée

Pourquoi ? .....

.....

❑ Cette action suit son cours sans difficulté

❑ Cette action en cours est en difficulté

Pourquoi ? .....

.....

❑ Cette action est entièrement réalisée / se répète sans difficulté

Indicateur d'avancement

Qu'est-ce qui me permet de dire que l'action avance ?

.....

.....

Indicateur de résultat

Qu'est-ce qui me permet de dire que je rejoins l'objectif opérationnel grâce à cette action ?

.....

.....

Budget

❑ Articles budgétaires .....

❑ Montant des dépenses .....

❑ Montant des recettes .....

Fosses–la–Ville
Administration Communale
Espace WINSON - rue Donat Masson, 22 - 5070 Fosses-la-Ville - www.fosses-la-ville.be

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

115

ANNEXE 3
PST – Questionnaire d'auto-évaluation
Collège communal / Bureau permanent

1. Concernant la méthodologie d'élaboration du PST :

a. Points positifs
b. Points négatifs
c. Propositions d'amélioration

2. Pour chacune des actions dont je suis le pilote politique :

a. Quel est son état d'avancement :
   - ✔ Tout roule (elle est terminée ou elle fonctionne correctement)
   - ✔ Elle est en difficulté
   - ✔ Elle n'a pas démarré / pas avancé
   - ✔ Elle doit être abandonnée

b. Si mon action est en difficulté / n'a pas avancé :
   - ✔ Pour quelle(s) raison(s) ?
   - ✔ Que faut-il mettre en place pour relancer la machine / réajuster ?

c. Si mon action doit être abandonnée, pour quelle(s) raison(s) ?

3. Quels sont mes souhaits pour la suite du PST (2022-2024) ?

Fosses-la-Ville commune envie de projet
CPAS AISEMONT FOSSES-LA-VILLE LE ROUX SART EUSTACHE SART-ST-LAURENT VITRIVAL
centre public d'action sociale
116

ANNEXE 4

PST – Evaluation de mi-législature du PST 2019-2024
Journée du 25/11/2021
OBJECTIFS

1. Evaluer l'élaboration du PST

a. Forces
b. Faiblesses

2. Evaluer le suivi du PST

a. Constats
b. Ajustements

3. Evaluer la mise en œuvre du PST

a. Action/ action
   - ✔ OK
   - ✔ En difficulté : raison(s) / remède(s)
   - ✔ Pas entamé : raison(s)/ remède(s)
   - ✔ A abandonner : raison(s)

b. Atteinte de l'objectif : OUI/ NON
c. Volet financier

4. Ajuster le contenu

a. Ajuster les niveaux (objectif opérationnel/action/étape)
b. Inclure les actions existantes
c. Inclure les propositions d'actions : oui / non

5. Fixer les perspectives

a. Clarifier les rôles
b. Fixer la méthode et les outils de travail
c. Prioriser les objectifs et actions 2022
d. Communiquer

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale

117

Structure du Plan stratégique transversal

O.S.1. Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.1. Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction ..... 17 / 75
O.O.1.2. Sécuriser les voiries de l'entité ..... 18 / 75
O.O.1.3. Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville ..... 20 / 76
O.O.1.4. Mettre en place des actions de techno prévention ..... 21 / 77
O.O.1.5. Soutenir le maintien d'un service de secours de proximité et de qualité ..... 23 / 79
O.O.1.6. Diminuer l'empreinte écologique de la commune ..... 25 / 79
O.O.1.7. Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'accès de tous aux loisirs sportifs et/ou culturels ..... 29 / 81
O.O.1.8. Assurer des conditions optimales visant au bien-être des animaux ..... 30 / 82
O.O.1.9. Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics ..... 31 / 82
O.O.1.10. Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité ..... 33 / 83
O.O.1.11 Tenir compte des besoins spécifiques des seniors ..... 37 / 84
O.O.1.12. Tenir compte des besoins spécifiques des jeunes ..... 38 / 85
O.O.1.13. Tenir compte des besoins spécifiques des enfants notamment par la mise en œuvre du programme CLE ou en collaboration avec celui-ci ..... 39 / 86
O.O.1.14. Développer un projet innovant par implantation scolaire communale viable ..... 40 / 88
O.O.1.15. Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci ..... 42 / 89
O.O.1.16. Développer des solutions permettant à tous d'accéder à l'information ..... 45 / 93
O.O.1.17. Favoriser la biodiversité ..... 46 / 94
O.O.1.18. Maintenir un service d'accompagnement social des citoyens, visant à l'autonomie ..... 48 / 94
O.O.1.19. Promouvoir l'emploi ..... 50 / 95

O.S.2 Dynamiser nos richesses

O.O.2.1. Mettre en œuvre l'avenir des biens communaux ..... 52 / 96
O.O.2.2. Diminuer l'empreinte écologique des bâtiments communaux ..... 54 / 97
O.O.2.3. Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales ..... 55 / 98
O.O.2.4. Mener à bien 3 fiches de l'Opération de développement rural et mettre tout en pour lancer une nouvelle opération ..... 56 / 99

Fosses-la-Ville commune envie de projet
CPAS centre public d'action sociale
AISEMONT FOSSES-LA-VILLE LE ROUX SART EUSTACHE SART-ST-LAURENT VITRIVAL

118

O.O.2.5. Mener à bien au minimum 2 fiches de l'Opération de rénovation urbaine et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération ..... 58 / 101
O.O.2.6. Assurer et améliorer l'espace utile des cimetières communaux ..... 59 / 102
O.O.2.7. Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte ..... 60 / 103

O.S.3. Optimiser l'efficience de l'administration

O.O.3.1. Solutionner les problématiques informatiques ..... 62 / 104
O.O.3.2. Améliorer la gestion financière ..... 63 / 104
O.O.3.3. Mettre en place un système de contrôle interne ..... 65 / 105
O.O.3.4. Assurer le bien-être au travail ..... 66 / 106
O.O.3.5. Assurer la mise en œuvre du RGPD ..... 69 / 108
O.O.3.6. Assurer la protection des archives ..... 71 / 108

Fosses-la-Ville
commune envie de projet

CPAS
AISEMONT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART EUSTACHE
SART-ST-LAURENT
VITRIVAL
centre public d'action sociale